

ANNO 2022

Obiettivo Strategico:

A	SETTORE Servizio		POLIZIA MUNICIPALE						
	Responsabile		Comm. Andrea Simoni						
	N.	01	Denominazione obiettivo:	POLIZIA MUNICIPALE – Miglioramento della viabilità in via Libertà – via Ponte di Monsummano					
B	Obiettivo strategico di riferimento (contenuto nel DUP):			MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità Programma 1005 - Viabilità e infrastruttura stradale					
C	Attività – descrizione			Risultato atteso annuale					
	Analisi ed adeguamento della segnaletica stradale			Adeguamento e miglioramento della segnaletica stradale in via della Libertà e via ponte Monsummano					
	Data di inizio prevista:	07/01/2022	Data di completamento prevista:	31/07/2022	L’obiettivo è pluriennale:	SI		NO	XXX
D	Capo progetto	Comm. Andrea Simoni							
	Centro di Responsabilità								
E	Risorse dedicate al progetto:		Umane			Finanziarie			
			A vari livelli e tempistica tutto il personale della Polizia Municipale			Euro 4000,00			
F	L’obiettivo coinvolge altri settori/U.O.S./servizi organizzativi dell’Ente (se SI indicare quali):					SI		NO	XXX
	- Settore/U.O.S./Servizio. Coinvolti:			- Referente responsabile:		- Fase di competenza:			
	-								
	-								
G	Indicatore/i di misurazione		Raggiungimento dell’obbiettivo						
H	Valore obiettivo dell’indicatore/i		Attività svolta						

ANNO 2021

Obiettivo di tipo progettuale – Programma di azione

A	Area/U.O.S.		POLIZIA MUNICIPALE					
	Responsabile		Comm. Andrea Simoni					
	N.	01	Denominazione obiettivo:	POLIZIA MUNICIPALE – Miglioramento della viabilità in via Libertà – via Ponte di Monsummano				
D	Capo progetto:		Comm. Andrea Simoni					
1	N. d’ordine della fase		Descrizione della fase	Risultato atteso	Data di inizio prevista	Data di completamento prevista	Eventuali fasi vincolate	Altre strutture interessate
	1		Ricerca della documentazione relativa alle Ordinanze in vigore	Esito ricerca	07/01/2022	15/02/2022		
	2		Predisposizione della cartografia	Cartografia disponibile	07/01/2022	10/01/2022		
	3		Verifica sul posto ed aggiornamento della cartografia	Realizzazione di nuova cartografia	10/01/2022	15/01/2022		
	4		Verifica delle necessità e progettazione	Realizzazione del progetto	15/01/2022	31/01/2022		
	5		Ricerca di mercato, valutazione costi e affidamento lavori	Affidamento lavori	01/02/2022	15/03/2022		
	6		Verifica della corretta esecuzione della attività di fornitura e posa in opera	Verifica	15/03/2022	15/05/2022		
	7		Liquidazione del dovuto e Relazione conclusiva dell’attività.	Relazione conclusiva	16/06/2022	31/07/2022		

Denominazione obiettivo: **POLIZIA MUNICIPALE – Gestione emergenza Covid19**

Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo

DIPENDENTE	INQUADRAMENTO	FASI ASSEGNATE	PESO
Comm. Andrea Simoni	Funzionario cat. D3	Tutte	
Ass. sc. Miniati Rossana	Collaboratore cat. C	in itinere (flessibilità)	All’esito della partecipazione
Ass. sc. Giacomelli Alfredo	Collaboratore cat. C	in itinere (flessibilità)	All’esito della partecipazione
Ass. sc. Baldasserroni Roberto	Collaboratore cat. C	in itinere (flessibilità)	All’esito della partecipazione
Ass. Silvi Eleonora	Collaboratore cat. C	in itinere (flessibilità)	All’esito della partecipazione
Ass. Imerti Francesco	Collaboratore cat. C	in itinere (flessibilità)	All’esito della partecipazione